【架空】令和7年度 DCS 更新工事 完成報告書

工事名	令和7年度 みどり台クリーンセンター DCS 更新工事（基幹的設備改良）
工　期	令和7年10月14日 ～ 令和8年2月27日（年度をまたぐ繰越工事）
受注者	【架空】みどり保全
発注者	【架空】みどり台市 環境部

１．作業実績

No.	区分	機器名称	機器番号	作業内容	着手	完了	日数	工数(人日)
1	計装設備	DCS（分散形制御システム）	DCS	DCS 更新（基幹改良）	R7.10.14	R8.2.27	137	548.0
				合　計				548.0

※ 工数は延べ人日（1人日＝8時間）。日数は暦日。

※ 監視操作卓・制御盤の据替えを含む。焼却炉は交互運転で処理を継続した。