【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 平成31年度 定期整備工事
工期　2019/04/06 ～ 2019/06/05（61日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	押込送風機（FDF-1）	通風機の分解整備	2019/04/06～2019/04/17	12	24人工
2	誘引通風機（IDF-1）	通風機の分解整備	2019/04/06～2019/04/17	12	24人・日
3	ストーカ（STK-1）	定期整備（分解・点検）	2019/04/06～2019/04/17	12	24人工
4	焼却炉本体（FNC-1）	定期整備（分解・点検）	2019/04/06～2019/04/17	12	延べ24人
5	ボイラ（BLR-1）	定期整備（分解・点検）	2019/04/06～2019/04/17	12	延べ24人

【架空】定期整備 工事報告書（続き）

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 平成31年度 定期整備工事
工期　2019/04/06 ～ 2019/06/05（61日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　2 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
6	集じん装置（BGF-1）・HCL、SOx 除去設備（DSC-1）・NOx 除去設備（NXR-1）（一式）	排ガス処理設備の点検	2019/04/06～2019/04/17	12	384時間
7	焼却炉本体（FNC-1）	精密機能検査 実施記録	2019/06/01～2019/06/05	5	25人・日
合 計				**61**	**193人・日**

以上