【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 令和2年度 定期整備工事
工期　R2.8.31 ～ R2.9.11（12日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 1

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	ストーカ（STK-1）	定期整備（分解・点検）	R2.8.31～R2.9.11	12	48人工
2	焼却炉本体（FNC-1）	定期整備（分解・点検）	R2.8.31～R2.9.11	12	36人・日
3	ボイラ（BLR-1）	定期整備（分解・点検）	R2.8.31～R2.9.11	12	延べ36人
4	集じん装置（BGF-1）・HCL、SOx 除去設備（DSC-1）・NOx 除去設備（NXR-1）（一式）	排ガス処理設備の点検	R2.8.31～R2.9.11	12	672時間
合 計				**12**	**204人・日**

以上