【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 令和4年度 定期整備工事
工期　R4.4.6 〜 R4.4.17（12日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 1

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	ストーカ（STK-1）	定期整備（分解・点検）	R4.4.6〜R4.4.17	12	24人・日
2	焼却炉本体（FNC-1）	定期整備（分解・点検）	R4.4.6〜R4.4.17	12	48人・日
3	ボイラ（BLR-1）	定期整備（分解・点検）	R4.4.6〜R4.4.17	12	36人工
4	集じん装置（BGF-1）・HCL、SOx 除去設備（DSC-1）・NOx 除去設備（NXR-1）（一式）	排ガス処理設備の点検	R4.4.6〜R4.4.17	12	72人工
合 計				**12**	**180人・日**

以上