【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 令和3年度 定期整備工事
工期　R3.4.6 ～ R3.4.17（12日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	ストーカ（STK-1）	定期整備（分解・点検）	R3.4.6～R3.4.17	12	288時間
2	焼却炉本体（FNC-1）	定期整備（分解・点検）	R3.4.6～R3.4.17	12	192時間
3	ボイラ（BLR-1）	定期整備（分解・点検）	R3.4.6～R3.4.17	12	24人・日
4	集じん装置（BGF-1）・HCL、SOx 除去設備（DSC-1）・NOx 除去設備（NXR-1）（一式）	排ガス処理設備の点検	R3.4.6～R3.4.17	12	延べ72人
5	押込送風機（FDF-1）	通風機の分解整備	R3.4.6～R3.4.17	12	24人工

【架空】定期整備 工事報告書（続き）

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 令和3年度 定期整備工事
工期　R3.4.6 〜 R3.4.17（12日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　2 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
6	誘引通風機（IDF-1）	通風機の分解整備	R3.4.6〜R3.4.17	12	24人・日
合 計				**12**	**204人・日**

以上