【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 令和7年度 定期整備工事
工期　令和7年4月6日 〜 令和7年6月5日（61日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	ストーカ（STK-1）	定期整備（分解・点検）	令和7年4月6日〜令和7年4月17日	12	延べ24人
2	焼却炉本体（FNC-1）	定期整備（分解・点検）	令和7年4月6日〜令和7年4月17日	12	36人・日
3	ボイラ（BLR-1）	定期整備（分解・点検）	令和7年4月6日〜令和7年4月17日	12	384時間
4	集じん装置（BGF-1）・HCL、SOx 除去設備（DSC-1）・NOx 除去設備（NXR-1）（一式）	排ガス処理設備の点検	令和7年4月6日〜令和7年4月17日	12	60人・日
5	押込送風機（FDF-1）	通風機の分解整備	令和7年4月6日〜令和7年4月17日	12	384時間

【架空】定期整備 工事報告書（続き）

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　1号炉 令和7年度 定期整備工事
工期　令和7年4月6日 〜 令和7年6月5日（61日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　2 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
6	誘引通風機（IDF-1）	通風機の分解整備	令和7年4月6日〜令和7年4月17日	12	288時間
7	焼却炉本体（FNC-1）	精密機能検査 実施記録	令和7年6月1日〜令和7年6月5日	5	20人工
合 計				**61**	**272人・日**

以上