【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　2号炉 令和2年度 定期整備工事
工期　令和2年8月17日 ～ 令和2年10月11日（56日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	焼却炉本体（FNC-2）	精密機能検査 実施記録	令和2年8月17日～令和2年8月21日	5	延べ20人
2	ストーカ（STK-2）	定期整備（分解・点検）	令和2年9月30日～令和2年10月11日	12	延べ48人
3	焼却炉本体（FNC-2）	定期整備（分解・点検）	令和2年9月30日～令和2年10月11日	12	288時間
4	ボイラ（BLR-2）	定期整備（分解・点検）	令和2年9月30日～令和2年10月11日	12	48人工
5	集じん装置（BGF-2）・HCL、SOx 除去設備（DSC-2）・NOx 除去設備（NXR-2）（一式）	排ガス処理設備の点検	令和2年9月30日～令和2年10月11日	12	768時間

【架空】定期整備 工事報告書（続き）

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　2号炉 令和2年度 定期整備工事
工期　令和2年8月17日 ～ 令和2年10月11日（56日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　2 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
6	押込送風機（FDF-2）	通風機の分解整備	令和2年9月30日～令和2年10月11日	12	48人工
7	誘引通風機（IDF-2）	通風機の分解整備	令和2年9月30日～令和2年10月11日	12	192時間
合 計				**56**	**320人・日**

以上