【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　2号炉 令和6年度 定期整備工事
工期　R6.10.5 〜 R6.10.16（12日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	ストーカ（STK-2）	定期整備（分解・点検）	R6.10.5〜R6.10.16	12	48人・日
2	焼却炉本体（FNC-2）	定期整備（分解・点検）	R6.10.5〜R6.10.16	12	延べ36人
3	ボイラ（BLR-2）	定期整備（分解・点検）	R6.10.5〜R6.10.16	12	48人工
4	HCL、SOx 除去設備（DSC-2）・NOx 除去設備（NXR-2）（一式）	排ガス処理設備の点検	R6.10.5〜R6.10.16	12	384時間
5	押込送風機（FDF-2）	通風機の分解整備	R6.10.5〜R6.10.16	12	36人工

【架空】定期整備 工事報告書（続き）

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　2号炉 令和6年度 定期整備工事
工期　R6.10.5 〜 R6.10.16（12日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　2 / 2

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
6	誘引通風機（IDF-2）	通風機の分解整備	R6.10.5〜R6.10.16	12	延べ48人
合 計				**12**	**264人・日**

以上