【架空】定期整備 工事報告書

施設　【架空】みどり台クリーンセンター
件名　2号炉 令和7年度 定期整備工事
工期　2025/10/05 ～ 2025/10/16（12日間）
施工者【架空】みどり保全
頁　1 / 1

No.	機器	作業内容	工期	日数	工数
1	ストーカ（STK-2）	定期整備（分解・点検）	2025/10/05～2025/10/16	12	48人工
2	焼却炉本体（FNC-2）	定期整備（分解・点検）	2025/10/05～2025/10/16	12	48人工
3	ボイラ（BLR-2）	定期整備（分解・点検）	2025/10/05～2025/10/16	12	36人・日
4	集じん装置（BGF-2）・HCL、SOx 除去設備（DSC-2）・NOx 除去設備（NXR-2）（一式）	排ガス処理設備の点検	2025/10/05～2025/10/16	12	延べ60人
合 計				**12**	**192人・日**

以上